



Modena, 6 maggio 2024

Prot. n. 1614.U

Anno 2024 Tit. Cl. Fasc.

Allegati:

Il Responsabile Unico del Progetto

Vista la determina del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, di attivazione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, prot. n. m_dg.DOG.19/10/2023.0226456.U assunta a protocollo in entrata dal Tribunale di Modena n. 3347.E del 20/10/2023;

Vista la determina del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, prot. n. m_dg.DOG.01/12/2023.0256498.U, di correzione del quadro economico con indicazione specifica degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la determina del Tribunale di Modena, portante il numero di prot. 804/I, di autorizzazione dell'affidamento diretto (e nomina RUP) all'impresa "VF Costruzioni e Restauri s.r.l." (P.IVA 03166350367) con sede in via campo di pozzo n. 171 – 41038 San Felice sul Panaro (MO), per l'intervento di ripristino pavimenti presso immobile sede del Tribunale di Modena, per un corrispettivo a base dell'affidamento di € 46.015,60 (IVA esclusa);

Vista la lettera d'invito del Tribunale di Modena, portante il numero di prot. 825/I del 28/11/2023, dell'impresa "VF Costruzioni e Restauri s.r.l.";

Visto il documento di offerta economica del 07/12/2023 RDO n. 3888651 dell'impresa "VF Costruzioni e Restauri s.r.l." per l'importo di € 44.000,00, nonché l'allegato DGUE con cui l'affidatario ha dichiarato di volere subappaltare parte del contratto a terzi;

Visto il documento di stipula TD n. 3888651 – CIG A025D6DDC7, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Modena in data 28/12/2023, che prevedeva il termine di 60 gg. per la consegna dei beni;

Vista la richiesta di proroga, di 60 giorni, inviata dall'impresa "VF Costruzioni e Restauri s.r.l." in data 04/03/2024 e assunta a protocollo in entrata n. 944/E il 04/03/2024;

Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto dell'impresa "Vezzali Costruzioni s.r.l." (P.IVA 02576880369) con sede legale in Castelnuovo Rangone (MO) nella Via Zoello Barbieri n. 11, per l'esecuzione di pavimento in vinile per l'importo di € 18.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 500,00, rientranti nella categoria OG1, inviata in data 27/02/2024 prot. n. 861/E;

Vista l'autorizzazione del Dirigente Amministrativo – RUP, dott.ssa Luigina Signoretti, della proroga dei termini e del subappalto del 06/03/2024 prot. n. 963/2024 trasmessa in pari data al superiore Ministero e alla Corte di Appello di Bologna;

Vista la richiesta di autorizzazione alla spesa per la nomina del Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 e D.lgs. n. 106/2009 trasmessa al superiore Ministero in data 06/03/2024 prot. n. 977/U;

Vista la determina del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, di attivazione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.

Lgs. n. 36/2023, prot. n. m_dg.DOG.26/03/2024.0074287.U, assunta a prot. in entrata in data 26/03/2023 n. 1221/E;

Visto il documento di offerta economica del 18/04/2024, RDO n. 4275980 del professionista “*Studio Tecnico Ing. Alberto Sereni*” per l’importo di € 1600,00;

Visti il documento di stipula del 22/04/2024 TD 4275980 - CIG B14E8ABAF1 e la comunicazione di aggiudicazione definitiva prot. n. 1472/U trasmessa in data 22/04/2024 al superiore Ministero e alla Corte di Appello di Bologna;

Vista la richiesta di proroga, di 60 giorni, inviata dall’impresa “*VF Costruzioni e Restauri s.r.l.*” in data 06/05/2024 e assunta a protocollo in entrata in pari data n. 1604/E;

Visto il verbale di avvio dell’esecuzione dei lavori prot. n. 454/I;

Dato atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Tutto quanto premesso e ritenuto

AUTORIZZA

- la proroga dei termini richiesta dall’impresa affidataria “*VF Costruzioni e Restauri s.r.l.*” (P.IVA 03166350367) con sede in via campo di pozzo n. 171 – 41038 San Felice sul Panaro (MO).
Si comunichi al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Risorse Materiali e Tecnologie, alla Corte d’Appello di Bologna, alle imprese VF Costruzioni e Restauri s.r.l. e Vezzali Costruzioni s.r.l.
Si pubblichi il presente atto secondo le previsioni del D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 36/2023.

Il Dirigente Amministrativo – RUP
dott.ssa Luigina Signoretti